

Journal de travail

Auteur: [Bormin Kiril](#)Projet: [P_FUN - PlotThoseLines](#)Temps total: **18 heures 15 minutes**Date: **24.08.2026 - 30.10.2026**

		Temps						
Semaine	Jour	h.	min.	Type	Description	Remarques/problèmes	Temps par jour	Date
35	24 août	1 h	30 min	Analyse	Introduction au projet par le chef du projet	Le Chef du projet a expliqué les buts du projet et le déroulement	2 h 55 min	pour 24.08
35	24 août		20 min	Implémentation	Mise en place des outils de versionning et suivi de travail			
35	24 août		40 min	Implémentation	Création des user stories			
35	24 août		10 min	Documentation	Utiliser un modèle de rapport			
35	24 août		15 min	Implémentation	Amélioration des US			
36	31 août		20 min	Analyse	Informations supplémentaires par le chef de projet		3 h 00 min	pour 31.08
36	31 août		10 min	Analyse	Daily Scrum			
36	31 août		25 min	Implémentation	Création de la planificaiton simple			
36	31 août		40 min	Implémentation	Création de la maquette			
36	31 août		40 min	Implémentation	Amélioration des US	Ajout de tests d'acceptence à chaque fois, image de la maquette, US atomiques		
36	31 août		45 min	Documentation	Remplissage du rapport	J'ai ajouté les sections description, objectifs, analyse fonctionnelle et planificaiton simple		
37	07 sept		10 min	Analyse	Introduction dans la journée par le chef du projet		2 h 55 min	pour 07.09
37	07 sept		10 min	Analyse	Daily Scrum	Analyse de travail fait la dernière fois, j'ai fini avec les US, l'into du rapport et la planification, aujourd'hui je m'attaque au code		
37	07 sept		10 min	Implémentation	Ajout du composant ScottPlot dans le projet			
37	07 sept		20 min	Implémentation	Écriture du fichier DataPoint			
37	07 sept	1 h		Implémentation	Création du fichier DataSerie	J'ai dû passer beaucoup de temps sur la création de ce composant, en décortiquant chaque ligne, parce que initialement j'ai pas très bien compris le concept		
37	07 sept		30 min	Implémentation	Test de ScottPlot avec des données fausses			
37	07 sept		10 min	Analyse	Feedback de chef de projet par rapport au US, rapport et jdt			
37	07 sept		05 min	Documentation	Remplissage du jdt			
37	07 sept		10 min	Documentation	Correction du rapport + ajout d'infos dans la section bilan de planification			
37	07 sept		10 min	Implémentation	Recherche de fichiers avec les données			
38	14 sept		10 min	Analyse	Information sur les jdt par le chef de travail		3 h 00 min	pour 14.09
38	14 sept		05 min	Analyse	Daily Scrum			
38	14 sept	1 h	50 min	Implémentation	Implémentation de l'import d'un fichier avec des données	J'ai implémenté l'import des données d'un fichier .csv, qui parse des colonnes choisies, et créer une DataSerie		
38	14 sept		30 min	Analyse	Recherche d'un source de données gratuit et complet	J'ai fini par faire un script avec l'ia qui scrappe les données de yahoo finance, et crée un csv avec un nombre suffisant de données		
38	14 sept		10 min	Implémentation	Correction de champ utilisé	Par erreur comme le champ voulu j'ai mis la valeur d'une action et pas la capitalisation totale, que j'ai ensuite corrigé		
38	14 sept		15 min	Documentation	Documentation jdt et maj sur github project			
40	28 sept		05 min	Analyse	Explication de quelques nuances du projet par le chef de projet		3 h 05 min	pour 28.09
40	28 sept		10 min	Analyse	Daily Scrum	Je constate qu'il reste plus beaucoup de temps pour le projet, il faudra avancer plus, et éventuellement abandonner certains aspects du projet.		
40	28 sept	1 h	15 min	Implémentation	Mise en place de menu latéral permetant de masquer ou d'afficher les graphiques ajoutés	Le tableau affiche le nom du graphique, et un checkbox à côté, avec lequel on peut choisir quels graphiques on veut voir à un moment précis		
					Feedback de chef de projet par rapport à l'avancement du projet, et indices pour le stockage des données	Il faudra prévoir une stratégie pour l'ajout des nouvelles données (il faudrait mieux prendre en compte les nouvelles données, si elles se mettent sur le même moment au temps). Également il faudra penser à l'indiquation de ces changement à l'utilisateur (un message pop-up qui prouve la réussite et le nombre de changement au minimum, et idéalement une comparaison des deux graphiques)		
40	28 sept		15 min	Analyse				
40	28 sept		10 min	Implémentation	Vérifier si le graphique avec le même nom existe déjà -> si oui afficher une erreur			
40	28 sept	1 h	05 min	Implémentation	Réaliser la sauvegarde des données	Les données sont sauvegardées dans un fichier .json		
40	28 sept		05 min	Documentation	Documentation jdt			
41	05 oct		05 min	Analyse	Transmission de détails pour le projet par le chef de projet	le message transmet: pour obtenir une évaluation à 80% du projet, il faut faire une release cette semaine. Il faudra travailler le système de sauvegarde des données et gestion des données répétitives	3 h 05 min	pour 05.10
41	05 oct				Daily Scrum	Je commence par l'ajout d'un fichier pour le même graphique, en enchaînant avec la logique de remplacement des anciens points si la nouvelle série contient des points communs avec l'ancienne.		
41	05 oct		10 min	Implémentation	Correction du dossier de sauvegarde			
41	05 oct	1 h	10 min	Implémentation	Attribution du nom de graphique par l'acronyme de l'entreprise, implémentation de logique d'ajout d'une autre serie	Partie complètement fonctionnelle, si l'ancien et le nouveau graphique ont des données en commun -> celles de dernier sont prises en compte.		
41	05 oct		30 min	Implémentation	Suppresion de série de l'affichage et de la mémoire			
41	05 oct		25 min	Implémentation	Boutons pout changer le zoom et exporter le graphique en png			
41	05 oct		20 min	Implémentation	Formatage des grands nombres	Nombres positifs et négatifs		
41	05 oct		10 min	Documentation	Mise à jour du jdt			
41	07 oct		15 min	Analyse	Analyse de l'avancement du projet, mise à jour des objectifs sur github project		0 h 15 min	pour 07.10