Journal de travail

Auteur: Bormin Kiril

Temps total: **26 heures 40 minutes**

Projet: P_FUN - PlotThoseLines

Date: 24.08.2026 - 30.10.2026

Semaine	Jour	Temps	Type	Description	Remarques/problèmes	Temps par jour	Date
35	24 août	1 h 30 min	Analyse	Introduction au projet par le chef du projet	Le Chef du projet a expliqué les buts du projet et le déroulement	2 h 55 min	pour 24.08
35	24 août	20 min	Implémentation	Mise en place des outils de versionning et suivi de travail			
35	24 août	40 min	Implémentation	Création des user stories			
35	24 août	10 min	Documentation	Utiliser un modèle de rapport			
35	24 août	15 min	Implémentation	Amélioration des US			
36	31 août	20 min	Analyse	Informations supplémentaires par le chef de projet		3 h 00 min	pour 31.08
36	31 août	10 min	Analyse	Daily Scrum			
36	31 août	25 min	Implémentation	Création de la planificaiton simple			
36	31 août	40 min	Implémentation	Création de la maquette			
36	31 août	40 min	Implémentation	Amélioration des US	Ajout de tests d'acceptence à chaque fois, image de la maquette, US atomiques		
36	31 août	45 min	Documentation	Remplissage du rapport	J'ai ajouté les sections description, objectifs, analyse fonctionnelle et planificaiton simple		
37	07 sept	10 min	Analyse	Introduction dans la journée par le chef du projet		2 h 55 min	pour 07.09
37	07 sept	10 min	Analyse	Daily Scrum	Analyse de travail fait la dernière fois, j'ai fini avec les US, l'into du rapport et la planification, aujourd'hui je m'attaque au code		
37	07 sept	10 min	Implémentation	Ajout du composant ScottPlot dans le projet			
37	07 sept	20 min	Implémentation	Écriture du fichier DataPoint			
37	07 sept	1 h	Implémentation	Création du fichier DataSerie	J'ai dû passer beaucoup de temps sur la création de ce composant, en décorticant chaque ligne, parce que initialement j'ai pas très bien compris le concept		
37	07 sept	30 min	Implémentation	Test de ScottPlot avec des données fausses			
37	07 sept	10 min	Analyse	Feedback de chef de projet par rapport au US, rapport et jdt			
37	07 sept	05 min	Documentation	Remplissage du jdt			
37	07 sept	10 min	Documentation	Correction du rapport + ajout d'infos dans la section bilan de planification			
37	07 sept	10 min	Implémentation	Recherche de fichiers avec les données			
38	14 sept	10 min	Analyse	Information sur les jdt par le chef de travail		3 h 00 min	pour 14.09
38	14 sept	05 min	Analyse	Daily Scrum			
38	14 sept	1 h 50 min	Implémentation	Implémentation de l'import d'un fichier avec des données	J'ai implémenté l'import des données d'un fichier .csv, qui parse des colonnes chosis, et créer une DataSerie		
38	14 sept	30 min	Analyse	Recherche d'un source de données gratuit et complet	J'ai fini par faire un script avec l'ia qui scrappe les données de yahoo finance, et crée un csv avec un nombre suffisant de données		
38	14 sept	10 min	Implémentation	Correction de champ utilisé	Par erreur comme le champ voulu j'ai mis la valeur d'une action et pas la capitalisation totale, que j'ai ensuite corrigé		
38	14 sept	15 min	Documentation	Documentation jdt et màj sur github project			
40	28 sept	05 min	Analyse	Explication de quelques nuances du projet par le chef de projet		3 h 05 min	pour 28.09
40	28 sept	10 min	Analyse	Daily Scrum	Je constate qu'il reste plus beaucoup de temps pour le projet, il faudra avancer plus, et eventuellement abandonner certains aspects du projet.		
40	28 sept	1 h 15 min	Implémentation	Mise en place de menu latéral permetant de masquer ou d'afficher les graphiques ajoutés	Le tableau affiche le nom du graphique, et un checkbox à côté, avec lequel on peut choisir quels graphiques on veut voir à un moment précis		
40	28 sept	15 min	Analyse	Feedback de chef de projet par rapport à l'avancement du projet, et indeces pour le stockage des donné	Il faudra prévoir une stratégie pour l'ajout des nouveau données (il faudrait mieux prendre en compte les nouvelles données, si elles se mettent sur le même moment au temps). Également il faudra penser à l'indiquation de ces changement à l'utilisateur (un message pop-up qui prouve la réussite et le nombre de changement au minimum, et idéalement une comparaison des deux graphiques)		
40	28 sept	10 min	Implémentation	Vérifier si le graphique avec le même nom existe déjà -> si oui afficher une erreur			
40	28 sept	1 h 05 min	Implémentation	Réaliser la sauvegarde des données	Les données sont sauvegardées dans un fichier .json		
40	28 sept	05 min	Documentation	Documentation jdt			
41	05 oct	05 min	Analyse	Transmision de détails pour le projet par le chef de projet	le message transmit: pour obtenir une évaluation à 80% du projet, il faut faire une release cette semaine. Il faudra travailler le système de sauvegarde des données et gestion des données répetitives	3 h 05 min	pour 05.10
41	05 oct	10 min	Implémentation	Daily Scrum	Je commence par l'ajout d'un fichier pour le même graphique, en enchaînant avec la logique de remplacement des anciens points si la nouvelle série contient des points communs avec l'ancienne.		
41	05 oct	15 min	Implémentation	Correction du dossier de sauvegarde			
41	05 oct	1 h 10 min	Implémentation	Attribution du nom de graphique par l'accronyme de l'entreprise, implémentation de logique d'ajout d'une autre serie	Partie complètement fonctionnelle, si l'ancien et le nouveau graphique ont des données en commun -> celles de dernier sont prises en compte.		
41	05 oct	30 min	Implémentation	Suppresion de série de l'affichage et de la mémoire			
41	05 oct	25 min	Implémentation	Boutons pout changer le zoom et exporter le graphique en png			
41	05 oct	20 min	Implémentation	Formatage des grands nombres	Nombres positifs et négatifs		
41	05 oct	10 min	Documentation	Mise à jour du jdt			
41	07 oct	15 min	Analyse	Analyse de l'avancement du projet, mise à jour des objectifs sur github project		0 h 15 min	pour 07.10
43	20 oct	35 min	Implémentation	Correction d'affichage pour les écrans de haute résolution		0 h 55 min	pour 20.10
43	20 oct	20 min	Implémentation	Création de logo et son utilisation dans le projet			
43	25 oct	25 min	Implémentation	Ajout de légendes pour chaque axe du graphique		2 h 40 min	pour 25.10
43	25 oct	20 min	Analyse	Analyse du feedback du chef de projet	Je me suis un peu trop concentré sur l'intéraction et le visuel du programme, en oubliant certains point critiques, comme l'ajout des tests, utilisation de LINQ et une bonne organisation des méthodes (il faut créer des classes séparées pour chaque méthode important)		
43	25 oct	50 min	Implémentation	Transformation des boucles foreach en méthodes LINQ			
43	25 oct	30 min	Implémentation	Déplacement de la logique de parser des csv dans une classe séparée			
43	25 oct	05 min	Implémentation	Déplacement de la logique de transformation des nombres dans une classe séparée			
43	25 oct	30 min	Implémentation	Déplacement de la logique de merge des séries dans une classe séparée			
44	26 oct	05 min	Analyse	Explication des détails pour le projet par le chef de projet, et démarage de la journée		3 h 00 min	pour 26.10
44	26 oct	1 h 20 min	Implémentation	Création et mise en place de projet de test	J'ai rencontré des difficultés lors d'installation des extentions pour les tests		
44	26 oct	30 min	Implémentation	Création des tests pour le Parser et le SeriesMerger			
44	26 oct	10 min	Analyse	Disscution sur l'avancement du projet et sur certaines parties du code avec le chef de projet			
44	26 oct	50 min	Implémentation	Mise à jour du rapport			
44	26 oct	05 min	Implémentation	Mise à jour du jdt			
44	28 oct	10 min	Analyse	Daily Scrum	Analyse des points restants, il faut encore finir le rapport	1 h 20 min	pour 28.10
44	28 oct	1 h 10 min	Implémentation	Mise à jour du rapport	J'ai completé les bilans dans le rapport		
44	29 oct	30 min	Implémentation	Finalisation de rapport et livraison des fichiers		0 h 30 min	pour 29.10